

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2019年度			2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月
富山県	滑川市	西加積	上小泉、下島、上梅沢、下梅 沢、上島、沖田新、有金、菰 原、江尻、魚躬				①	②	③	④
			杉本、大榎、二塚、横道、金 屋、析山、四屋新、七口、宮 窪、宮窪新、中塚、稲泉 新、稲泉、野町、法花寺、柳原			①	②	③	④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。